


МКОУ «Турманская СОШ»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БРАТСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТУРМАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

СОГЛАСОВАНО
Заседание МС
МКОУ «Турманская СОШ»
Протокол № 1 от 18.09.2013г
Зам директора по УВР
_____ Онищук С.В.

УТВЕРЖДАЮ
приказ № 17 от 18.09.2013г
Директор МКОУ «Турманская
СОШ»
МО «Братский район»
_____ Московских Т.А.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного стандарта
Основного общего образования (ФГОС ООО)
В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
Турманская средняя общеобразовательная школа

п.Турма. 2013 г

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Координационного совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Задачи этапа. При формировании рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы на основной ступени необходимо:

- определить состав рабочей группы;
- назначить руководителя рабочей группы;
- определить порядок ее работы;
- поставить перед группой общую задачу и задачу следующего этапа

№п/п	мероприятия	сроки
1	Создание координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение	Апрель 2013
2	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и учителей нач. школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Апрель 2013
3	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы.	постоянно
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	В течение года
5	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Сентябрь-октябрь
6	Утверждение комплексного проекта по опережающему введению ФГОС	апрель

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в существующей образовательной системе основной школы МКОУ «Турманская СОШ», необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС ООО

Задачи этапа. На этом этапе должен быть получен ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?». Для этого необходимо определить, какие изменения требуется произвести:

- в образовательных целях;
- в учебном плане;
- в содержании учебных программ и программ внеурочной деятельности;
- в образовательных технологиях;
- в условиях реализации образовательных программ;
- в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

№п/п	мероприятия	сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Апрель-июнь 2013
2	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего	Май, сентябрь 2013 г.

МКОУ «Турманская СОШ»

	образования	
	Разработка Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Турманская СОШ»	Май – август 2013 г.
	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Май-Сентябрь 2013 г.
	Утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам	Сентябрь 2013
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	Сентябрь 2013 г.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Май – сентябрь 2013 г.
	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч. года
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	По отдельному графику
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Сентябрь 2013 г. – 2018г
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Сентябрь 2013 г.- 2018
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	Август 2013 г.- 2018г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы	Постоянно
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет	август 2014 г, 2015, 2016, 2017, 2018.
	Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей	В течение года
	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеолекций по темам, касающимся введения ФГОС ООО	В течение года
	Создание медиатеки по вопросам введения ФГОС	Постоянно
	Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей	Постоянно
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	Постоянно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
	Экспертиза материально-технической базы школы	Ноябрь 2013 2014, 2015, 2016, 2017г

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2013-2018г.г.

Задачи этапа. При разработке плана-графика модернизации образовательной системы основной ступени школы необходимо определить:

- полный состав действий, необходимых для реализации единичных проектов;
- планы-графики реализации единичных проектов;
- согласовать по срокам связи между единичными проектами, обеспечив их скоординированность;

МКОУ «Турманская СОШ»

- распределить все единичные проекты во времени.

№ п/п	Мероприятие	Примерн сроки	Ответствен	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Май 2013 г.	Онищук С.В.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2.	Разработка и утверждение комплексного проекта по опережающему введению ФГОС ООО	Апрель 2013 г.	Онищук С.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Проект
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО	Постоянно	Онищук С.В.	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	План- график повышения квалификации, план курсовой подготовки
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май 2013 г.		Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Сентябрь 2013 г., 2014,2015, 2016,2017г г	Онищук С.В..	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО учителей основной школы.	Август 2012 г. (далее-в соответствии с планом ОУ)	Зам по УВР,ВР	Усвоение и принятие членами пед.коллектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы
7.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Онищук С,В,	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8.	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Онищук С,В,	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9.	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	Август - сентябрь 2013 г.	Зам по УВР, рабочая группа	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ

МКОУ «Турманская СОШ»

10.	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Июнь - сентябрь 2013 г.	Онищук С. В..	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
	Реализация учебного плана МКОУ «Турманская СОШ»	2014,2015, 2016,2017г г			
11.	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Сентябрь 2013 г.	Сергунина О. А.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
	Реализация Программы воспитания и социализации МКОУ «Турманская СОШ»	2014,2015, 2016,2017г г			
12.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	сентябрь 2013 г.	Онищук С.В., Сергунина О.А.	Наличие программы	Протокол педсовета, м етод совета , экспертного совета РОО,приказ
	Реализация программы внеурочной деятельности МКОУ»Турманская СОШ»	2014,2015, 2016,2017г г			
13.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Ноябрь 2013 г. 2014,2015, 2016,2017г г	Онищук С,В. . Рук. ШМО	Наличие программы	Протокол педсовета, ШМО, приказ
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Постоянно	Администрация	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы Совета школы , педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Администрация	Диагностические материалы	План ВШК
16	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Зам по УВР,ВР		Отчеты
Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО	Май 2013 г. 2014,2015, 2016,2017г г	директор.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2012-2013 учебном году	Май-сентябрь 2013 г.	Онищук С.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение педагогического совета	Сентябрь 2013 г.	Онищук С,В,	Активное профессиональное	Протокол педсовета

МКОУ «Турманская СОШ»

	«Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»			взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
	Современные технологии обучения в соответствии с новыми образовательными стандартами. Сингапурские обучающие структуры. Технология веб-квест.	2014			Протокол педсовета
	Современная модель итоговой аттестации учащихся общеобразовательных учреждений в 9 классах, в соответствии с новыми ФГОС	2015г			Протокол педсовета
	Учебная задача. Проектная задачи. Сходство и отличие.	2016г			Протокол педсовета
	Смысловое чтение .	2017г			Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Онищук С.В.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-сентябрь 2013 г.	директор	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам,	Август 2013г.	Московских Т.А., Иванова Н.И..	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Воробьева Н.М.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в	В течение уч. года	Суходольская Е.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

МКОУ «Турманская СОШ»

	федеральных и региональных базах данных.				
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Суходольская Е.В., Веселова Т.И.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Май-сентябрь 2013 г.	Онищук С.В.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Анализ , протокол МС
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	Август-сентябрь 2013 г. 2014,2015, 2016,2017г г	Администрация	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август 2014 г. 2015,2016, 2017гг	Директор, замы по УВР,ВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
Контроль реализации запланированных изменений

Объект контроля	ответственный	Метод сбора информации
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Заместители директора по УВР, ВР	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Директор, завхоз	Изучение документации
Реализация Основной Образовательной программы ООО МКОУ «Турманская СОШ»	Директор. Заместитель директора по УВР. Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Заместители директора по УВР, УВР	Изучение документации
Разработка индивидуальных	Заместитель директора по УВР.	Изучение документации,

МКОУ «Турманская СОШ»

образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС	собеседование
--	---	---------------